



Rekonstrukce operačních sálů ortopedie v Oblastní nemocnici Náchod bude dokončena o několik týdnů později, než se původně předpokládalo. Na vině jsou dodatečné práce, se kterými se původně nepočítalo, a také zdržení při dodávce vzduchotechnických jednotek. Nový termín předání díla byl stanoven na 18. října.

{jathumbnail off}

"Dodavatel stavby nás požádal o změnu termínu dokončení z několika objektivních důvodů. Bylo nutné provést práce, s nimiž zadávací dokumentace nepočítala, ale po odkrytí konstrukcí jsme dospěli k nezbytnosti jejich provedení. Mezi ně patří například sanace železobetonu, tvorba nové podlahy, provedení cementového prostřiku a přeložky vzduchotechniky a elektroinstalace," vysvětlil radní pro investice Josef Dvořák.

Největší zdržení však způsobila změna dodavatele vzduchotechnických jednotek. U původně předpokládaného se doba realizace protнула s celozávodní dovolenou. Alternativní výrobek od jiného dodavatele pak musel projít schvalovacím procesem u projektanta.

"Stavební firma, která zakázku provádí, se nám písemně zavázala, že vyvine maximální úsilí pro dodržení nového termínu. Počítá mimo jiné se zavedením dvousměnného provozu i prací o víkendech," dodal Josef Dvořák.

Kolaudace je naplánována na 15. října. O tři dny později bude stavba předána a začne týdenní zkušební provoz, 26. říjen bude prvním operačním dnem. Zakázka tak bude mít zpoždění do tří týdnů. Vedení Oblastní nemocnice Náchod však počítá s tím, že všechny plánované operace budou provedeny v nejbližších možných náhradních termínech a celý skluz se tak podaří rychle dohnat. Celková hodnota zakázky je téměř 20,5 milionu korun včetně DPH.